

Id	%	completa	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	ero		
									03/01	10/01	17/0
1		69%	Rendición de Cuentas 2015	14 días	mar 12/01/16	vie 29/01/16					
2	✓	100%	Revisión de Cronograma con las Autoridades	1 día	mar 12/01/16	mar 12/01/16		Subgerencia General / Gerencia Estratégica de Proyectos y			Subgerencia
3	✓	100%	Creación de link en Página web para Rendición de Cuentas	1 día	jue 14/01/16	jue 14/01/16		Dirección Nacional de Comunicación			Dirección
4	✓	100%	Revisión y envío de información Rendición de Cuentas 2014 al MINTEL	3 días	lun 18/01/16	mié 20/01/16		Gerencias Estratégica de Proyectos y Planificación/ Dirección de Planificación			
5	✓	100%	Conformación de equipo de Rendición de Cuentas	2 días	vie 22/01/16	lun 25/01/16		Gerencia General / Gerencia Estratégica de Proyectos y			
6	✓	100%	Elaboración de memorando designación responsable de proceso	2 días	jue 28/01/16	vie 29/01/16	5	Gerencia General / Gerencia Estratégica de Proyectos y Planificación			
7	✓	100%	Elaboración de memorando designación responsable de registro de información	2 días	jue 28/01/16	vie 29/01/16	5	Gerencia General / Gerencia Estratégica de Proyectos y Planificación			

Proyecto: Propuesta Rendición de
Fecha: vie 29/01/16

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

Id	%	completa	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	ero		
									03/01	10/01	17/0
8		0%	Entrega de información estadística a Comunicación para presentaciones Provinciales	3 días	mié 27/01/16	vie 29/01/16		Dirección Nacional de Planificación			
9		0%	Memorando para informes Direcciones Nacionales	1 día	vie 29/01/16	vie 29/01/16		Dirección Nacional de Comunicación / Dirección Nacional de Planificación			
10		0%	Publicación de información en link de página web fase 0	1 día	vie 29/01/16	vie 29/01/16		Dirección Nacional de Comunicación			
11		0%	Despligue directrices Rendición de Cuentas	10 días	vie 29/01/16	jue 11/02/16					
12		0%	Solicitud a las provincias del estado de los compromisos de Rendición de Cuentas 2014	1 día	vie 29/01/16	vie 29/01/16		Dirección Nacional de Comunicación / Dirección Nacional de Planificación, Dirección			
13		0%	Revisión de formatos de presentaciones, sistematizaciones	1 día	lun 01/02/16	lun 01/02/16		Dirección Nacional de Comunicación / Dirección Nacional de Planificación			
14		0%	Revisión de información para territorio	1 día	lun 01/02/16	lun 01/02/16		Dirección Nacional de Comunicación / Dirección Nacional de Planificación			

Proyecto: Propuesta Rendición de
Fecha: vie 29/01/16

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

Id		% completa	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	Enero		
									03/01	10/01	17/01
15		0%	Revisión de Agenda para RC en territorio	1 día	lun 01/02/16	lun 01/02/16		Gerencia General / Gerencia Estratégica de Proyectos y Planificación			
16		0%	Video conferencia con los jefes provinciales	1 día	mar 02/02/16	mar 02/02/16	15	Dirección Nacional de Comunicación			
17		0%	Envío de invitaciones a Provincias	2 días	mié 03/02/16	jue 04/02/16	16	Dirección Nacional de Comunicación			
18		0%	Envío de presentaciones revisadas (finales)	6 días	jue 04/02/16	jue 11/02/16		Dirección Nacional de Comunicación			
19		0%	Rendición de Cuentas en territorio	10 días	mié 10/02/16	mar 23/02/16					
20		0%	Sto Domingo - Sto Domingo	1 día	mié 10/02/16	mié 10/02/16		Jefes Provinciales/Gerentes Zonales			
21		0%	Orellana - Coca	1 día	mié 10/02/16	mié 10/02/16		Jefes Provinciales/Gerentes Zonales			
22		0%	Sucumbios - Lago Agrio	1 día	mié 10/02/16	mié 10/02/16		Jefes Provinciales/Gerentes Zonales			
23		0%	Zamora Chimchipe - Zamora	1 día	jue 11/02/16	jue 11/02/16	20	Jefes Provinciales/Gerentes Zonales			

Proyecto: Propuesta Rendición de
Fecha: vie 29/01/16

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

Id		% completado	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	Enero		
									03/01	10/01	17/01
24		0%	Loja - Loja	1 día	jue 11/02/16	jue 11/02/16 20		Jefes Provinciales/Gerentes Zonales			
25		0%	Bolívar - Guaranda	1 día	jue 11/02/16	jue 11/02/16 20		Jefes Provinciales/Gerentes Zonales			
26		0%	Chimborazo - Riobamba	1 día	jue 11/02/16	jue 11/02/16 20		Jefes Provinciales/Gerentes Zonales			
27		0%	Tungurahua - Ambato	1 día	vie 12/02/16	vie 12/02/16 25		Jefes Provinciales/Gerentes Zonales			
28		0%	Cotopaxi - Latacunga	1 día	vie 12/02/16	vie 12/02/16 25		Jefes Provinciales/Gerentes Zonales			
29		0%	Carchi - Tulcán	1 día	lun 15/02/16	lun 15/02/16 28		Jefes Provinciales/Gerentes Zonales			
30		0%	Imbabura - Ibarra	1 día	lun 15/02/16	lun 15/02/16 28		Jefes Provinciales/Gerentes Zonales			
31		0%	Galápagos - Santa Cruz	1 día	lun 15/02/16	lun 15/02/16 28		Jefes Provinciales/Gerentes Zonales			

Proyecto: Propuesta Rendición de Fecha: vie 29/01/16

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

Id	%	completa	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	ero		
									03/01	10/01	17/0
32	0%		Manabí - Portoviejo	1 día	mar 16/02/16	mar 16/02/16	31	Jefes Provinciales/Gerentes Zonales			
33	0%		Napo - Tena	1 día	mar 16/02/16	mar 16/02/16	31	Jefes Provinciales/Gerentes Zonales			
34	0%		Pastaza - Puyo	1 día	mar 16/02/16	mar 16/02/16	31	Jefes Provinciales/Gerentes Zonales			
35	0%		Morona Santiago - Macas	1 día	mié 17/02/16	mié 17/02/16	34	Jefes Provinciales/Gerentes Zonales			
36	0%		Azuay - Cuenca	1 día	mié 17/02/16	mié 17/02/16	34	Jefes Provinciales/Gerentes Zonales			
37	0%		Cañar - Azoguez	1 día	jue 18/02/16	jue 18/02/16	36	Jefes Provinciales/Gerentes Zonales			
38	0%		Los Ríos - Babahoyo	1 día	jue 18/02/16	jue 18/02/16	36	Jefes Provinciales/Gerentes Zonales			
39	0%		Guayas - Guayaquil	1 día	vie 19/02/16	vie 19/02/16	38	Jefes Provinciales/Gerentes Zonales			

Proyecto: Propuesta Rendición de Fecha: vie 29/01/16

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

Id		% completa	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	Enero		
									03/01	10/01	17/01
40		0%	Santa Elena - Salinas	1 día	vie 19/02/16	vie 19/02/16	38	Jefes Provinciales/Gerentes Zonales			
41		0%	Esmeraldas - Esmeraldas	1 día	lun 22/02/16	lun 22/02/16	40	Jefes Provinciales/Gerentes Zonales			
42		0%	El Oro - Machala (Santa Rosa)	1 día	lun 22/02/16	lun 22/02/16	40	Jefes Provinciales/Gerentes Zonales			
43		0%	Solicitud de Sistematización de territorio, lista de invitados, fotografía de evento	9 días	jue 11/02/16	mar 23/02/16	20	Jefes Provinciales/Gerentes Zonales			
44		0%	Rendición de Cuentas Nacional	42 días	mié 10/02/16	jue 07/04/16					
45		0%	Consolidación de información remitida por Direcciones Nacionales	1 día	mié 10/02/16	mié 10/02/16		Dirección Nacional de Planificación, Dirección Nacional de Planificación/ Dirección			
46		0%	Revisión de Compromisos RC Nacional	1 día	jue 11/02/16	jue 11/02/16		Dirección Nacional de Planificación/ Dirección Nacional de Proyectos			
47		0%	Revisión de informe	3 días	jue 11/02/16	lun 15/02/16	45				

Proyecto: Propuesta Rendición de
Fecha: vie 29/01/16

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	



















Id	%	completa	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	ero		
									03/01	10/01	17/0
48	0%		Informe preliminar y logística para eventos de las Unidades de Administración Financiera (UDAF).	2 días	jue 11/02/16	vie 12/02/16	45	Dirección Nacional de Comunicación / Dirección Nacional de Planificación/ Dirección			
49	0%		Publicación de información en link de página web fase 1	1 día	mar 16/02/16	mar 16/02/16	47	Dirección Nacional de Comunicación			
50	0%		Diseño de la propuesta del proceso de Rendición de Cuentas UDAF	1 día	lun 15/02/16	lun 15/02/16	46	Dirección Nacional de Comunicación			
51	0%		Elaboración de presentación RC Nacional	2 días	jue 18/02/16	vie 19/02/16	48	Dirección Nacional de Comunicación			
52	0%		Revisión de presentación	2 días	lun 22/02/16	mar 23/02/16	51	Gerencia General / Gerencia Estratégica de Proyectos y Planificación			
53	0%		Difusión del informe de rendición de cuentas a través de distintos medios	4 días	mié 24/02/16	lun 29/02/16	52	Dirección Nacional de Comunicación			
54	0%		Presentación RC Nacional	1 día	jue 10/03/16	jue 10/03/16		Gerencia General			
55	0%		Sistematización Nacional	1 día	jue 10/03/16	jue 10/03/16		Dirección Nacional de Planificación/ Dirección Nacional de Proyectos			
56	0%		Carga de información en la Pagina del CPSCC Fase 3	3 días	lun 04/04/16	mié 06/04/16		Dirección Nacional de Planificación			

Proyecto: Propuesta Rendición de
Fecha: vie 29/01/16

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

Id	%	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	ero		
								03/01	10/01	17/0
57	0%	Envío formal del proceso de Rendición de Cuentas al CPCCS y al MINTEL	1 día	jue 07/04/16	jue 07/04/16	56	Dirección Nacional de Planificación			
58	0%	Publicación de información en link de página web fase3	1 día	jue 07/04/16	jue 07/04/16	56	Dirección Nacional de Comunicación			

Proyecto: Propuesta Rendición de
Fecha: vie 29/01/16

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

febrero				marzo				abril						
17/01	24/01	31/01	07/02	14/02	21/02	28/02	06/03	13/03	20/03	27/03	03/04	10/04	17/04	24/04

Gerencia General / Gerencia Estratégica de Proyectos y Planificación, Jefes Provinciales / Gerentes Zonales

Dirección Nacional de Comunicación


Gerencias Estratégica de Proyectos y Planificación / Dirección de Planificación

Gerencia General / Gerencia Estratégica de Proyectos y Planificación


Gerencia General / Gerencia Estratégica de Proyectos y Planificación

Gerencia General / Gerencia Estratégica de Proyectos y Planificación

Proyecto: Propuesta Rendición de Fecha: vie 29/01/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Propuesta Rendición de Fecha: vie 29/01/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	






















Proyecto: Propuesta Rendición de
Fecha: vie 29/01/16


Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Propuesta Rendición de Fecha: vie 29/01/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	





Proyecto: Propuesta Rendición de Fecha: vie 29/01/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




















Proyecto: Propuesta Rendición de Fecha: vie 29/01/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	



Proyecto: Propuesta Rendición de Fecha: vie 29/01/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

			febrero				marzo				abril			
17/01	24/01	31/01	07/02	14/02	21/02	28/02	06/03	13/03	20/03	27/03	03/04	10/04	17/04	24/04
											 Dirección Nacional de Planificación			
											 Dirección Nacional de Comunicación			



Proyecto: Propuesta Rendición de Fecha: vie 29/01/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	