

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	29 ene '17							05 feb '17								
					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M					
1	Rendición de Cuentas 2016	82 días	lun 30/01/17	mar 23/05/17																
2	Proceso Rendición de Cuentas 2016	36 días	lun 30/01/17	lun 20/03/17																
3	Delegación de responsable de Proceso y responsable de registro de información en la página web del CPCCS	1 día	lun 30/01/17	lun 30/01/17																
4	Creación de link en Página web para Rendición de Cuentas	1 día	lun 30/01/17	lun 30/01/17																
5	Delegación de responsable de Equipo de trabajo	1 día	mar 31/01/17	mar 31/01/17																
6	Publicación de información en link de página web fase 0	1 día	mar 31/01/17	mar 31/01/17																
7	Revisión de Cronograma de eventos a nivel nacional con las Autoridades	1 día	lun 20/03/17	lun 20/03/17																
8	Despligue directrices Rendición de Cuentas	14 días	mar 28/03/17	vie 14/04/17																
9	Revisión de formatos de presentaciones, sistematizaciones, lista para firmas de asistentes, etc	2 días	mar 28/03/17	mié 29/03/17																
10	Lineamientos a jefes provinciales y gerentes regionales	2 días	jue 30/03/17	vie 31/03/17																
11	Entrega de información estadística	5 días	lun 03/04/17	vie 07/04/17																
12	Entrega de invitaciones a provincias	6 días	lun 03/04/17	lun 10/04/17																
13	Entrega de presentaciones a provincias	7 días	jue 06/04/17	vie 14/04/17																
14	Rendición de Cuentas en territorio	8 días	mié 19/04/17	vie 28/04/17																
15	Sto Domingo - Sto Domingo	1 día	mié 19/04/17	mié 19/04/17																
16	Orellana - Coca	1 día	mié 19/04/17	mié 19/04/17																
17	Sucumbios - Lago Agrio	1 día	mié 19/04/17	mié 19/04/17																
18	Zamora Chimchipe - Zamora	1 día	jue 20/04/17	jue 20/04/17																
19	Loja - Loja	1 día	jue 20/04/17	jue 20/04/17																
20	Bolívar - Guaranda	1 día	jue 20/04/17	jue 20/04/17																
21	Imbabura - Ibarra	1 día	vie 21/04/17	vie 21/04/17																
22	Napo - Tena	1 día	vie 21/04/17	vie 21/04/17																

Proyecto: Diseño de propuesta pr
Fecha: lun 22/05/17

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	29 ene '17							05 feb '17		
					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L
23	Cotopaxi - Latacunga	1 día	lun 24/04/17	lun 24/04/17										
24	Carchi - Tulcán	1 día	lun 24/04/17	lun 24/04/17										
25	Galápagos - Santa Cruz	1 día	lun 24/04/17	lun 24/04/17										
26	Tungurahua - Ambato	1 día	mar 25/04/17	mar 25/04/17										
27	Manabí - Portoviejo	1 día	mar 25/04/17	mar 25/04/17										
28	Pastaza - Puyo	1 día	mar 25/04/17	mar 25/04/17										
29	Morona Santiago - Macas	1 día	mié 26/04/17	mié 26/04/17										
30	Azuay - Cuenca	1 día	mié 26/04/17	mié 26/04/17										
31	Cañar - Azoguez	1 día	mié 26/04/17	mié 26/04/17										
32	Los Ríos - Babahoyo	1 día	jue 27/04/17	jue 27/04/17										
33	Guayas - Guayaquil	1 día	jue 27/04/17	jue 27/04/17										
34	Santa Elena - Salinas	1 día	jue 27/04/17	jue 27/04/17										
35	Esmeraldas - Esmeraldas	1 día	vie 28/04/17	vie 28/04/17										
36	El Oro - Machala (Santa Rosa)	1 día	vie 28/04/17	vie 28/04/17										
37	Chimborazo - Riobamba	1 día	vie 28/04/17	vie 28/04/17										
38	Rendición de Cuentas Nacional	27 días	lun 17/04/17	mar 23/05/17										
39	Revisión de Compromisos RC Nacional	1 día	lun 17/04/17	lun 17/04/17										
40	Revisión de Información	2 días	lun 24/04/17	mar 25/04/17										
41	Revisión de Logística	2 días	lun 24/04/17	mar 25/04/17										
42	Informe preliminar y logística para eventos de las Unidades de Administración Financiera (UDAF).	6 días	mar 25/04/17	mar 02/05/17										
43	Elaboración de presentación RC Nacional	6 días	jue 27/04/17	jue 04/05/17										
44	Revisión de presentación	1 día	vie 05/05/17	vie 05/05/17										
45	Difusión del informe de rendición de cuentas a través de distintos medios	3 días	lun 08/05/17	mié 10/05/17										

Proyecto: Diseño de propuesta pr Fecha: lun 22/05/17	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	29 ene '17							05 feb '17				
					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	
46	Presentación RC Nacional	1 día	lun 15/05/17	lun 15/05/17												
47	Carga de información en la Pagina del CPSCC	1 día	lun 22/05/17	lun 22/05/17												
48	Envío formal del proceso de Rendición de Cuentas al CPCCS y al MINTEL	1 día	mar 23/05/17	mar 23/05/17												

Proyecto: Diseño de propuesta pr
Fecha: lun 22/05/17

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	



Proyecto: Diseño de propuesta pr Fecha: lun 22/05/17	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Diseño de propuesta pr Fecha: lun 22/05/17	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

12 feb '17					19 feb '17					26 feb '17					05 mar '17					12 mar '17								
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M




Proyecto: Diseño de propuesta pr Fecha: lun 22/05/17	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

				19 mar '17				26 mar '17				02 abr '17				09 abr '17				16 abr '17															
X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X



Proyecto: Diseño de propuesta pr Fecha: lun 22/05/17	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Diseño de propuesta pr
 Fecha: lun 22/05/17

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

19 mar '17				26 mar '17				02 abr '17				09 abr '17				16 abr '17													
X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	




Proyecto: Diseño de propuesta pr Fecha: lun 22/05/17	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	




Proyecto: Diseño de propuesta pr
 Fecha: lun 22/05/17

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	



Proyecto: Diseño de propuesta pr Fecha: lun 22/05/17	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	



Proyecto: Diseño de propuesta pr
 Fecha: lun 22/05/17

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	